

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКОГО РАЙОНА
(УО – Род-Несветайского района)

ПРИКАЗ

16.08.2024

№ 236

сл. Родионово-Несветайская

Об утверждении дорожной карты подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Родионово-Несветайского района в 2025 году

На основании приказа министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 15.08.2024 №764 «Об утверждении дорожной карты подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Ростовской области в 2025 году» и в целях организованной подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2025 году на территории Родионово-Несветайского района

приказываю:

1. Утвердить дорожную карту подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Родионово-Несветайского района в 2025 году (далее – Дорожная карта) (приложение №1).

2. Главному специалисту Управления образования Ереминой И.А., районному методическому кабинету (Апанасенко Т.А.) и руководителям образовательных учреждений Родионово-Несветайского района обеспечить выполнение мероприятий Дорожной карты.

3. Контроль исполнения настоящего оставляю за собой.

Начальник



С.В.Датченко

Приказ подготовлен
главным специалистом УО
Ереминой И.А.

Дорожная карта
подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Родиново-Несветайского района в 2024-2025 году

№ п/п	Основные направления деятельности	Сроки реализации	Ответственные исполнители
1.1.	1. Анализ проведения ГИА в 2024 году		
	<p>Подготовка данных для статистического анализа по итогам проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (далее-ГИА-9) и среднего общего (далее - ГИА-11) образования в 2024 году на территории Родиново-Несветайского района</p>	август 2024 года	Управление образования Родиново-Несветайского района (далее – УО), районный методический кабинет (далее- РМК), образовательные учреждения Родиново-Несветайского района (далее - ОУ)
1.1.1.	Подготовка данных для содержательного анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году в Родиново-Несветайском районе	август- октябрь 2024 года	УО
1.2.	Анализ фактов возможных нарушений («зоны риска») установленного порядка проведения ЕГЭ в ходе ее проведения в 2024 году на территории Родиново-Несветайского района	август-сентябрь 2024 года	УО
1.3.	Подведение итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом результатов и постановкой задач на муниципальной педагогической конференции, на муниципальных педагогических совещаниях, педагогических совещаниях образовательных организаций	август 2024 года	УО, ОУ
1.3.1.	Совещание с руководителями ОУ, координаторами проведения ГИА школьного уровня по итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в целях совершенствования организации проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году	сентябрь-октябрь 2024 года	УО, ОУ
1.3.2.	Проведение по итогам анализа результатов ГИА-9, ГИА-11 в 2024 профилактической работы по предупреждению организационно-технологических и других нарушений при проведении ГИА-2025 на территории Родиново-Несветайского района	в течение учебного года	УО, ОУ

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов		
	в течение учебного года	УО, ОУ
2.1.	Организация работы по повышению качества образовательных результатов и качества подготовки обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	
2.1.1.	Реализация комплекса мер по повышению качества образования в соответствии с Концепцией региональной системы управления качеством образования Родионово-Несветайского района	УО, РМК, ОУ
2.1.2.	Организация, проведение и анализ общероссийских исследований качества образования	УО, РМК, ОУ
2.2.	Организация подготовки учителей-предметников к реализации задач ГИА-9, ГИА-11 и их участие на курсах повышения квалификации работников образования Родионово-Несветайского района в 2024-2025 учебном году	УО, РМК, ОУ
2.3.	Размещение на официальном сайте Управления образования и на официальных сайтах образовательных учреждений методических рекомендаций для системы образования по итогам анализа ГИА в 2024 году	УО, РМК, ОУ
3. Нормативно-правовое и методическое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11		
3.1.	Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году на территории Родионово-Несветайского района	УО
3.1.1.	Актуализация нормативной правовой документации муниципального уровня в соответствии с региональными и федеральными нормативными актами.	УО
3.1.2.	Подготовка информации о кандидатах для включения в: - состав государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) основного общего и среднего образования Ростовской области; - составы областных предметных комиссий по учебным предметам при проведении ГИА-9 2025 году; - список лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году; - состав областной апелляционной комиссии по учебным предметам при проведении ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году; - состав организаторов (временных коллективов), в том числе руководителей ППЭ, для проведения ГИА-9, ГИА-11 по каждому учебному предмету в ППЭ в 2025 году;	декабрь 2024 года декабрь 2024 года март 2024 года декабрь 2024 года январь-февраль 2025 года март, май, август 2025 года

	<p>- об аккредитации общественных наблюдателей при проведении ГИА-9, ГИА-11 по каждому учебному предмету в ППЭ в 2025 году;</p> <p>- об организации и проведении итогового сочинения (изложения) на территории Родионово-Несветайского района</p> <p>- об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку на территории Родионово-Несветайского района</p>	<p>март- май, август 2025года</p> <p>ноябрь 2024 года, январь, март 2025 года</p> <p>январь, февраль, март 2025 года</p> <p>постоянно</p>	
3.2.	<p>Оказание методической (консультативной помощи) ОО по вопросам проведения ГИА-9, ГИА-11</p>	<p>постоянно</p>	<p>УО</p>
4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11			
4.1.	<p>Участие в инструктивных совещаниях «О готовности к проведению ГИА в 2025 году»</p>	<p>март-май 2025 года</p>	<p>УО, ОУ</p>
4.2.	<p>Участие в обучении:</p> <ul style="list-style-type: none"> -руководителей пунктов проведения экзаменов; -членов государственной экзаменационной комиссии; -экспертов подкомиссий областных предметных комиссий по учебным предметам (ГИА-9); 	<p>январь-май 2025 года</p>	<p>УО, ОУ</p>
4.3.	<p>Проведение подготовки (на муниципальном уровне):</p> <ul style="list-style-type: none"> - организаторов проведения ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ; -технических специалистов; -общественных наблюдателей 	<p>март-май 2025 года</p>	<p>УО, ОУ</p>
4.4.	<p>Участие в обучающих семинарах для:</p> <ul style="list-style-type: none"> -организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 в ППЭ; -членов областной апелляционной комиссии; -ответственных за организацию проведения ГИА-9, ГИА-11 в муниципалитете 	<p>март –май 2025 года</p>	<p>УО, РМК, ОУ</p>
4.5.	<p>Организация участия учителей-предметников и методистов в вебинарах по вопросам подготовки обучающихся и проверки итогового сочинения</p>	<p>сентябрь - ноябрь 2024 года</p>	<p>УО, РМК, ОУ</p>
4.6.	<p>Организация участия учителей-предметников и методистов в вебинарах по вопросам подготовки обучающихся и проверки итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах</p>	<p>декабрь 2024 года, январь 2025 года</p>	<p>УО, РМК, ОО</p>
4.7.	<p>Организация участия экспертов областных предметных комиссий в семинарах, проводимых ФИПИ</p>	<p>в соответствии с анонсами ФИПИ</p>	<p>УО, РМК, ОУ</p>
4.8.	<p>Организация участия лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 в ППЭ, во всероссийских тренировочных мероприятиях по отработке технологий ЕГЭ</p>	<p>в соответствии с расписанием Рособнадзора</p>	<p>УО, ОУ</p>
4.9.	<p>Участие, организация и проведение региональных тренировочных мероприятий по</p>	<p>март-май 2025 года</p>	<p>УО, ОУ</p>

	технологиям проведения ГИА-11. Отработка использования лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-11 в ППЭ, технологий проведения ГИА-11		
4.10.	Участие в вебинарах, онлайн-консультациях, обучающих семинарах по вопросам организации и проведения ГИА-9	в течение учебного года	УО, РМК, ОУ
5. Организационное сопровождение ГИА-9 в ГИА-11			
5.1.	Участие в формировании региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее – РИС)	по плану графику внесения сведений в РИС в 2024-2025 учебном году	УО, ОУ
5.2.	Сбор сведений об участниках: нарушивших требования Порядка проведения ГИА-11; не явившихся на экзамены по уважительной причине; досрочно завершивших выполнение экзаменационной работы по объективным причинам; выпускников текущего года, желающих повторно сдать ЕГЭ по одному из ранее сданных учебных предметов в дополнительные дни	март-сентябрь 2024 года	УО
5.3.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве выпускников ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году из числа: - выпускников ОО текущего года; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА-9, ГИА-11 в 2024 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов	до 01 декабря 2024 года	УО, ОУ
5.4.	Обеспечение мер по защите информации от повреждения или утраты при хранении и обработке информации, содержащейся в РИС, а также обмену информацией в соответствии с предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области защиты информации	постоянно	УО, ОУ
5.5.	Формирование состава школьных координаторов ГИА-9, ГИА-11	сентябрь 2024 года	УО, ОУ
5.6.	Формирование состава ГЭК, областных апелляционной и предметных комиссий (полкомиссий) для проведения ГИА-9 и ГИА-11	ноябрь 2024 года – апрель 2025 года	УО, ОУ
5.7.	Формирование состава специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 в ППЭ (руководителей, организаторов, технических специалистов, ассистентов, медработников)	февраль, апрель-май, август 2025 года	УО, ОУ
5.8.	Оптимизация сети ППЭ	октябрь-ноябрь 2024 года	УО, ППЭ
5.9.	Получение ключей шифрования члена ГЭК, записанного на защищенном внешнем носителе (токен)	в сроки, установленные ФГБУ «ФЦП»	УО

	Участие лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11в ППЭ, в региональных и федеральных тренировочных мероприятиях	по отдельному расписанию	УО, ОУ
5.10.	Участие лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11в ППЭ, в региональных и федеральных тренировочных мероприятиях	по отдельному расписанию	УО, ОУ
5.11.	Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов	март-май 2025 года	УО, ОУ
5.12.	Сбор документов участников экзаменов, имеющих право на создание особых условий	март-май 2025 года	УО, ОУ
5.13.	Мониторинг наличия участников ГИА-9, ГИА-11, нуждающихся в непрерывном и независимом мониторинге уровня готовности при проведении экзаменов	март-май 2025 года	УО, ОУ
5.14.	Организация проверки готовности ППЭ к проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году, в том числе готовность систем видеонаблюдения в ППЭ, местах обработки экзаменационных материалов, областных конфликтных и предметных комиссий (подкомиссий) в установленном порядке	март, май, август 2025 года	УО, ОУ, пункт проведения экзамена (далее- ППЭ)
5.15.	Организация и проведение итогового сочинения (изложения)	декабрь 2024 года; февраль, апрель 2025 года	УО, ОУ
5.16.	Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классах	февраль, март, апрель 2025 года	УО, ОУ
5.17.	Участие в рабочих совещаниях, проводимых для руководителей МОУО, координаторами проведения ГИА-9, ГИА-11	март-июнь 2025 года	УО
5.18.	Организация межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн - видеонаблюдение в ППЭ, медицинское сопровождение участников ГИА-9, ГИА-11, охрану правопорядка в ППЭ; ОМВД России по Родионово-Несветайскому району; ГБУ РО «ЦРБ» в Родионово-Несветайском районе; Родионово-Несветайские районные электрические сети филиала ОАО «МРСК Юга» «Ростовэнерго»; Родионово-Несветайский участок Новонахтинской МЭС; Родионово-Несветайского ЛПЦ ТМРУС «Ростелеком»; 73 ПЧ Федерального государственного казенного учреждения «13 отряд федеральной противопожарной службы по Ростовской области».	февраль – июнь 2025 года	УО
5.19.	Разработка регламента проведения ГИА-9, ГИАВ-11 в случае объявления ракетной опасности и/или атаки беспилотных летательных аппаратов	при необходимости февраль 2025 года	УО, ОУ, ППЭ
5.20.	Присем заявлений граждан на аккредитацию в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей	декабрь 2024, февраль-июнь 2025 года	УО, ОУ
5.21.	Организация обучения общественных наблюдателей	апрель-май 2025 года	УО, ОУ

6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11			
6.1.	Подготовка, размещение, обновление информации о процедурах проведения итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ГИА-9 и ГИА-11 на официальных сайтах	постоянно	УО, ОУ
6.1.1.	Организация работы с участниками ГИА-9, ГИА-11 и их родителями (законными представителями) по разъяснению вопросов проведения ГИА-9, ГИА-11	октябрь 2024 года – апрель 2025 года	УО, ОУ
6.1.2.	Ведение информационной работы по вопросам ГИА-9, ГИА-11 в социальных сетях	постоянно	УО, РМК, ОУ
6.1.3.	Участие в акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями»	по графику Рособрнадзора	УО, ОУ
6.1.4.	Организация и проведение муниципального этапа областного конкурса «ЕГЭ по вопросам семьи и семейных ценностей»	ноябрь-декабрь 2024 года	УО, ОУ
6.2.	Консультирование преподавателей, организаторов ГИА-9, ГИА-11 по вопросам проведения ГИА-9, ГИА-11	постоянно	УО, РМК, ОУ
6.3.	Обеспечение работы «горячих линий» по вопросам проведения ГИА-9, ГИА-11	постоянно	УО, ОУ
6.4.	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году	постоянно	УО
6.4.1.	Подготовка информационных материалов для СМИ по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2025 году	постоянно	УО
6.5.	Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА в 2025 учебном году, размещением соответствующей информации на сайтах ОО	постоянно	УО, ОУ
6.6.	Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9, ГИА-11	в течение учебного года	УО, ОУ
6.7.	Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей -предметников	постоянно	УО, ОУ

6.7.1.	Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников	постоянно	УО, ОУ
6.8.	Участие в цикле онлайн -консультаций «ЕГЭ-ключ к успеху»	март-май 2025 года	УО, РМК, ОУ
7. Контроль организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11			
7.1.	Контроль организации и проведения информационно - разъяснительной работы ОО по вопросам подготовки и проведения ГИА -9, ГИА-11 с участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11	постоянно	УО, ОУ
7.1.1.	Размещение и контроль публикаций о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11 в СМИ	постоянно	УО, ОУ
7.1.2.	Мониторинг работы телефонов «горячей линии» по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11	ноябрь-март 2024 года	УО, ОУ
7.1.3.	Мониторинг официальных сайтов УО, ОО	ноябрь 2024-январь 2025 года	УО, ОУ
7.2.	Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений, внесенных поставщиками информации в РИС	февраль-май 2025 года	УО, ОУ
7.3.	Осуществление контроля за ходом проведения ГИА-9, ГИА-11	постоянно	УО
7.4.	Осуществление контроля проведения экзаменов в ППЭ	в соответствии с расписанием ГИА-9, ГИА-11	УО
7.5.	Мониторинг внештатных ситуаций, связанных с безопасностью на экзаменах	в соответствии с расписанием ГИА-9, ГИА-11	УО
7.6.	Мониторинг трудоустройства выпускников 9-х, 11-х классов, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании в 2024 году	октябрь 2024 года	УО, ОУ
7.7.	Мониторинг поступления выпускников 9-х классов в профессиональные образовательные организации	ноябрь 2024 года	УО, ОУ